

Наручилац: ЈКП Шумадија Крагујевац  
Адреса: Индустијска бр. 12  
Место: Крагујевац  
ПИБ: 101038983  
МБ: 7337167

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 11-23/22  
10. 09 2019 год.  
Крагујевац

На основу члана 115. став 5. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ЈКП Шумадија Крагујевац као Наручилац, доноси:

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о извођењу радова на адаптацији унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту Шарене пијаце број Уговора: 11-15747 од 11.06.2019. године

ЈКП Шумадија Крагујевац, као Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр. 26/19-М, је одлучила да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова, ЈН бр. 26/19-М Радови на адаптацији унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту Шарене пијаце број 11-15747 од 11.06.2019. године.

Предмет Уговора је извођење радова на адаптацији унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту Шарене пијаце.

Основ за измену Уговора је члан 115. Закона о јавним набавкама.

Разлог за измену Уговора је вишак изведених радова на које је сагласност дао овлашћени надзорни орган Наручиоца, а који су настали тако што је Извођач радова извео вишкове радова који по врсти спадају у уговорене али који прелазе обим радова предвиђен инвестиционо – техничком документацијом и то у делу Гасне инсталације на позицији 1. испорука и монтажа црних челичних цеви димензија Ø 33,7 x 2,6 уместо уговорених 56 метара извођач радова је уградио 84 метра и на позицији 5. премазивање челичних цевовода заштитном бојом и двоструко бојење постојаном жутом бојом уместо уговорених 56 метара извођач радова је урадио 84 метра. На овај начин првобитно уговорена вредност радова повећана је за 50.400,00 динара . Радови на позицији 6. Уземљење UGI и повезивање са сабирницом потенцијала у паушалном износу од 10.000,00 динара нису изведени. На овај начин првобитно уговорена вредност радова у члану 2. Вредност уговора, од 817.000,00 повећана је за 40.400,00 динара тако да нова вредност Уговора износи 857.400,00 динара.

Анекс Уговора о јавној набавци на извођењу радова на адаптацији унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту Шарене пијаце, припремљен је у складу са овом одлуком и биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ДИРЕКТОР  
Немања Димитријевић, дипл.ек.